



Obec Dubno

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Dubno

Příbram, Dubno 45, PSČ 261 01

IČO: 006 62 810,

zastoupená: Václavem Chmelařem, starostou

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: Petr Šesták

b) smluvních: Václav Chmelař, starosta

telefon: 318 627 136

e-mail: obecdubno@obecdubno.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 521718309/0800

DÁLE JEN „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **DEKONTA, a.s.**

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

statutární orgán: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

IČO: 25006096

DIČ: CZ25006096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12280

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: RNDr. Ondřej Urban, Ph.D., vedoucí oddělení sanací

b) smluvních: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

telefon: +420 235 522 252

e-mail: info@dekonta.cz, vanek@dekonta.cz

bankovní spojení: KB Praha 5

číslo účtu: 1452190217/0100

DÁLE JEN „zhotovitel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

POJMOSLOVÍ PRO ÚČELY SMLOUVY

Objednatel je zadavatel veřejné zakázky na služby po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

- 2.1 Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**Sanace bývalé deponie Dubno**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) je sanace bývalé deponie Dubno, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace a výstavby výhyben staveništní komunikace.

Vlastní území deponie vyžaduje nápravná opatření, která zajistí redukci zjištěných potenciálních zdravotních a ekologických rizik na akceptovatelnou úroveň, které budou provedena v souladu s projektem nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno z února 2019 zpracovaným společností DEKONTA, a.s. (dále jen „**Projekt nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno**“), a v souladu s projektovou dokumentací sanace bývalé deponie z ledna 2019 zpracovanou společností SOLICITE s.r.o. (dále jen „**Projektová dokumentace sanace bývalé deponie**“).

Dále budou zohledněny podmínky uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Příbram, Stavební úřad a územní plánování, o schválení stavebního záměru na stavbu Sanace bývalé deponie Dubno, vydané pod č.j. MeUPB 86886/2019 ze dne 9. října 2019 a ve veřejné vyhlášce Městského úřadu Příbram, Stavební úřad a územní plánování, o schválení stavebního záměru na stavbu Sanace bývalé deponie Dubno – výhybny staveništní komunikace, vydanou pod č.j. MeUPB 87744/2019 ze dne 23. října 2019.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a platnými Metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „**MP MŽP**“), zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré práce budou dále provedeny v souladu se závazným stanoviskem MŽP č. j. MZP/2019/750/2542 ze dne 29. července 2019, průzkumné práce budou na lokalitě realizovány dle MP MŽP č. 13 z roku 2005, analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 2/2011.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

Tyto dokumenty jsou součástí této Smlouvy, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:

1. *Tato Smlouva, včetně příloh*
2. *Projektová dokumentace sanace bývalé deponie a Projekt nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno*

3. Textová část Zadávací dokumentace

4. Nabídka zhotovitele

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci a Projektové dokumentaci sanace bývalé deponie, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v odst. 3.3 této Smlouvy, či v jiných jejích částech (dále jen „dílo“).

- 2.2 Místem plnění je katastrální území Dubno, v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v Projektu nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno.
- 2.3 Použité materiály jsou stanoveny v Projektu nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke Smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému stavebnímu záměru. Všechny materiály a výrobky použité při stavebních pracích musí mít vlastnosti dle § 156 Stavebního zákona.
- 2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad stavebního záměru, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 Smlouvy, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.7 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, včetně upozornění na případný dopad na cenu díla. Pokud by zjištěné zjevné vady nebo nedostatky navýšovaly cenu díla o více než 5 %, má objednatel právo odstoupit od Smlouvy. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

3 Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma Smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	63 659 356,02 Kč
DPH 21 %:	13 368 464,76 Kč
Cena včetně DPH:	77 027 820,78 Kč

V souladu se Zadávací dokumentací je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu včetně DPH lze překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám sazeb DPH a za podmínek stanovených v Smlouvě.

- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné a neměnné.
- 3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek (voda, elektřina, kanalizace), poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, geometrické zaměření a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření Smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění plnění ze Smlouvy. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 3 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1 Smlouvy bez DPH zaokrouhlenu na celé tisíce směrem nahoru, tedy 1 910 000,- Kč ve prospěch objednatele. Finanční prostředky z bankovní záruky je objednatel oprávněn čerpat na úhradu jakéhokoli závazku zhotovitele vzniklého v důsledku porušení povinnosti zhotovitele stanovené v této Smlouvě (např. na úhradu zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.). Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Bankovní záruka bude platná nejméně po celou dobu provádění díla. V případě, že bude zhotovitelem předložena bankovní záruka s kratší platností, bude zhotovitelem taková bankovní záruka vždy nejpozději 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před uplynutím své platnosti prodloužena a objednateli bude předložena bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu Smlouvy.
- 3.5 Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí zásadní skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a které dodavatel nezavinil ani je nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí zásadní skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
 - e) za jiných podmínek uvedených v Smlouvě.
- 3.6 Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v odstavci 3.5 Smlouvy:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena takové práce, služby či dodávky určena dle platného ceníku ÚRS. V případě, že ceníky neobsahují takový druh práce, služby či dodávky, bude cena určena dohodou Smluvních stran, přičemž zhotovitel je povinen prokázat, že jde o cenu v místě a čase obvyklou.

- 3.7 Žádná změna sjednané ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či dokumentem „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, a ani nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.
- 3.8 Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu dle odst. 3.5., oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k Smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či dokumentem „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn navrhované změny díla provést.

4 Termíny plnění

- 4.1 Předání a převzetí staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla): nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne přijetí písemné výzvy objednatele zhotovitelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění prací v rámci plnění díla. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

- 4.2 Zahájení prací na díle: do 10 (deseti) kalendářních dnů od podpisu Smlouvy;

vypracování prováděcího projektu a odeslání žádosti o jeho schválení: do 1 (jednoho) měsíce od zahájení prací na díle;

dokončení prací na díle, odevzdání a předání díla: do 17 (sedmnácti) měsíců od předání staveniště;

vyklizení staveniště: nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla.

- 4.3 Termíny plnění průběhu prací mohou být dohodou Smluvních stran upraveny v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5 Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných zhotovitelem měsíčně v rámci plnění díla. Zhotovitel předloží vždy do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne skončení prací provedených v daném měsíci ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací ve

sledovaném období. Faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

- 5.2 Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že má doba splatnosti daňového dokladu uplynout v období od 15. listopadu do 31. ledna, bude se za poslední den doby splatnosti takového daňového dokladu považovat první pracovní den po skončení uvedeného období. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.3 V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat požadavkům dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 5.1 Smlouvy, bez soupisu je faktura neúplná.
- 5.5 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 5.2 Smlouvy nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
- 5.7 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla k řádnému provedení kontroly po dobu 10 (deseti) let od dokončení díla. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.8 Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění (dále jen „**Zákon o finanční kontrole**“), nařízením Rady (ES) č. 1303/2013 a jeho prováděcími předpisy a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění Veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění Veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) Zákona o finanční kontrole, je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- 6.1.1 za prodlení s řádným a včasným dokončením prací na díle, odevzdáním a předáním díla 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
 - 6.1.2 za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, které mu vznikne prodlením zhotovitele a objednatel je oprávněn jakoukoliv škodu vymáhat v plném rozsahu i v případě, že je v souvislosti s takovou škodou zhotovitelem zaplacená smluvní pokuta.
- 6.3 Smluvní pokuty dle toho článku jsou splatné do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení objednatel.

7 Staveniště

- 7.1 Zhotovitel si na základě podkladů (zejména Projektové dokumentace sanace bývalé deponie), které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu provádění díla.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, příp. uhradit vzniklou škodu.
- 7.5 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a dále koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
- 7.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, zejména není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.8 Nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle Projektu nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2 Smlouvy, a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 7.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele. Náklady

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.10 Objednatel jmenuje a zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

8 Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané lhůtě podle čl. 4.2 Smlouvy.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (tři) pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se respektovat provozní a bezpečnostní podmínky areálu.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní, poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu pro její splnění. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy, v důsledku čehož je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

- 8.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této Smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

- 8.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do areálu tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu případných dalších uživatelů a byla zajištěna jejich bezpečnost.
- 8.15 Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.
- 8.16 Zhotovitel zajistí po dobu realizace díla fyzickou ostrahu staveniště.
- 8.17 Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru či odborné supervize objednatele, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8.19 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 Stavebního zákona a dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška o dokumentaci staveb**“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektu nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

- 9.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- jméno/obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele,



- obchodní firma, sídlo, IČO objednatele,
 - obchodní firma, sídlo, IČO zpracovatele Projektové dokumentace bývalé deponie,
 - jméno/obchodní firma, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel Projektové dokumentace bývalé deponie nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace bývalé deponie do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.
- 9.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.
- 9.7 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše v čl. 9.1, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen „**deník víceprací**“). Do deníku víceprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace bývalé deponie a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 9.8 Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným ZZVZ.
- 9.9 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (v místě plnění díla).

10. Odevzdání a předání díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 10.2 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy dokončeno či připraveno k odevzdání a předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s průběhem takového přejímacího řízení.

- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle Stavebního zákona, Vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.4 Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této Smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo která vyplývá z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a dále prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.6 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2 této Smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3 Smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu, resp. stavu podle Projektové dokumentace bývalé deponie. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který bude stanoven dohodou Smluvních stran při zohlednění technických a technologických možností odstranění vady. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou, stanoví termín odstranění vady objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž tato smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8 Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených Projektem nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Projektu nápravných opatření sanace bývalé deponie Dubno.
- 10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

11 Záruky

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1 odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - 11.4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - 11.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - 11.4.4 odstoupení od smlouvy.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou nezávisle na tom, kdy byla reklamovaná vada fakticky objednatelem zjištěna.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení, přičemž tato smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne písemné výzvy k jejímu uhrazení objednatelem. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 (patnácti) kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později, přičemž tato smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení objednatelem.

12 Vyšší moc

- 12.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2 Každá ze Smluvních stran na sebe bere nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. V této souvislosti Smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavírají tuto Smlouvu, přičemž si jsou plně vědomy současné globální pandemie SARS-CoV-2 / COVID-19,

kteřá pravděpodobně povede k závažné místní a globální hospodářské krizi a mohla by mít významný negativní dopad na obchodní činnost Smluvních stran. Závazky Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nejsou za žádných okolností dotčeny pandemií, případnou výslednou hospodářskou krizí nebo jakýmkoliv opatřeními přijatými vládou nebo orgány veřejné správy v souvislosti s pandemií.

- 12.3 Pokud se splnění této Smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, Smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou Smluvní stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má Smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13 Změna smlouvy

- 13.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo z důvodů sjednaných v této Smlouvě.
- 14.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání Smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 14.3 Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 14.4 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 (tří) dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí převjímací řízení.“
- 14.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.



15 Povinnosti zhotovitele

- 15.1 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 (deseti) let od dokončení díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů.
- 15.2 Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s platnými předpisy České republiky.
- 15.3 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 15.4 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 (pěti) kalendářních dnů od požádání objednatele.
- 15.5 Má-li být část díla/Veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato Smlouva, určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění Veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve Smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění Veřejné zakázky je přílohou č. 2 Smlouvy. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem písemně odsouhlasit objednatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele. Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele zakládá právo objednatele okamžitě odstoupit od této Smlouvy a po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, splatnou do jednoho měsíce po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
- 15.6 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen převzít na sebe povinnosti původce odpadů vznikajících při plnění díla, který nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dále bude nakládat s odpady v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). Dále zhotovitel do závěrečné zprávy doloží způsob nakládání s odpady, tj. průběžnou evidenci odpadů a potvrzení oprávněných osob o převzetí odpadu do zařízení.

16 Práva objednatele

- 16.1 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 (deseti) let od dokončení díla.

17 Závěrečná ustanovení

- 17.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 17.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti.
- 17.3 Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy.
- 17.4 Veškeré případné spory vzniklé mezi objednatelem a zhotovitelem na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 17.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
- 17.6 Doplnění nebo změnu této Smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak.
- 17.7 Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost Smlouvy jako celku a Smluvní strany se zavazují neprodleně se dohodnout na změně této Smlouvy, která bude směřovat k řádnému provedení záměrů obsažených v takovém ustanovení.
- 17.8 Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.9 V případě, že objednatel nezíská dotaci z Operačního programu životní prostředí, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele.
- 17.10 Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, uveřejněním Smlouvy v registru smluv nebo dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané příslušným orgánem o tom, že Objednatel obdržel dotaci, z níž má být předmět této Smlouvy částečně nebo zcela uhrazen, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.


18 Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy

V Dubně, dne 27.11.2020

za objednatele:
Obec Dubno
Václav Chmelař
starosta



dekonta [®]
a.s.
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčovice
IČ: 25 00 60 88

za zhotovitele:
DEKONTA, a.s.
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-018
Stavba: SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

KSO: 24204
Místo: Dubno
Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel: Obec Dubno
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

Uchazeč: SOLICITE s.r.o.
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

Projektant: SOLICITE s.r.o.
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URK. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		63 659 356,02
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	13 368 464,76
	15,00%	0,00
Cena s DPH		77 027 820,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018-018

Stavba: SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Místo: Dubno

Zadavatel: Obec Dubno
Uchazeč: Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Výhybny staveništní komunikace	980 858,14	1 186 838,35	STA
02	Terénní úpravy	43 668 159,20	52 838 472,63	STA
03	Technická a biologická rekultivace	8 408 812,22	10 174 662,79	STA
04	Výměna vozovkového souvrství	6 725 666,46	8 138 056,42	STA
05	Doprůzkum znečištění	826 400,00	999 944,00	OST
06	Monitoring sanace	457 160,00	553 163,60	OST
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 592 300,00	3 136 683,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO
Objekt:

01 - Výhybny staveništní komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dubno	Datum:	28. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Dubno	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25006096
	Dekonta, a.s.	DIČ:	CZ25006096
Projektant:		IČ:	
	SOLICITE s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		980 858,14	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	980 858,14 0,00	21,00% 15,00%	205 980,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 186 838,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

01 - Výhybny staveništní komunikace

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

980 858,14

HSV - Práce a dodávky HSV

980 858,14

1 - Zemní práce

173 062,00

5 - Komunikace

614 805,00

997 - Přesun sutě

170 502,66

998 - Přesun hmot

22 488,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

01 - Výhybny staveništní komunikace

Místo:

Dubno

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Obec Dubno

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

980 858,14

D HSV Práce a dodávky HSV

980 858,14

D 1 Zemní práce

173 062,00

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	733,000	150,00	109 950,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odstranění výhyben po ukončení stavby" 733		733,000			
VV			Součet		733,000			

2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m ²	100,500	160,00	16 080,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m ³	110,700	80,00	8 856,00	CS ÚRS 2017 01
VV			369*0,3		110,700			
VV			Součet		110,700			

4	K	181301105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	110,700	80,00	8 856,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle požadavku PD	m ²	733,000	40,00	29 320,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
SO.01

D 5 Komunikace

614 805,00

6	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m ²	733,000	180,00	131 940,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	733,000	250,00	183 250,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	571907115	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 50 do 55 kg/m2	m2	879,600	150,00	131 940,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"lomová výsivka s obsahem jílovitých částic + 20% rezerva na opravy v průběhu stavby"		879,600			
	W		733*1,2		879,600			
			Součet					
9	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	100,500	170,00	17 085,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"předpokládaný rozsah křížení s plynovodem" 67*1,5		100,500			
	W		Součet		100,500			
10	M	593813370	panel silniční 300 x 149 x 21,5 cm, 20t	kus	22,000	6 845,00	150 590,00	CS ÚRS 2017 01
							170 502,66	
	D	997	Přesun sutě					
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	460,818	50,00	23 040,90	CS ÚRS 2017 01
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 755,542	5,00	43 777,71	CS ÚRS 2017 01
	W		460,818*19 Přepočtené koeficientem množství		8 755,542			
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	460,818	225,00	103 684,05	CS ÚRS 2017 01
							22 488,48	
	D	998	Přesun hmot					
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,468	60,00	3 748,08	CS ÚRS 2017 01
15	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	62,468	30,00	1 874,04	CS ÚRS 2017 01
16	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	187,404	90,00	16 866,36	CS ÚRS 2017 01
	W		62,468*3 Přepočtené koeficientem množství		187,404			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

02 - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25006096

CZ25006096

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 668 159,20

DPH základní
snižená

Základ daně
43 668 159,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 170 313,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 838 472,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

02 - Terénní úpravy

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 668 159,20

HSV - Práce a dodávky HSV

7 430 159,20

1 - Zemní práce

5 473 700,00

5 - Komunikace

1 711 825,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 700,00

997 - Přesun sutě

475,60

998 - Přesun hmot

229 458,60

D2 - Sanační práce

36 238 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

02 - Terénní úpravy

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum: 28. 2. 2019

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 668 159,20

D HSV Práce a dodávky HSV

7 430 159,20

D 1 Zemní práce

5 473 700,00

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	900,000	40,00	36 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m ³	15,000	4 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	471,000	80,00	37 680,00	CS ÚRS 2017 01
WV					471,000			
WV					471,000			

"pozemek 320/11 a 320/1 pro meziděpo a zpevněnou plochu" 1570*0,3

Součet

4	K	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m ³	m ³	9 978,000	125,00	1 247 250,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	--------	--------------	----------------

"vymístění čisté zeminy na základě doprůzkumu na meziděpo 278

"vymístění materiálu do spalovny NO"970

"vymístění materiálu na skládku NO"3010

"vymístění materiálu do skládku OO"1340

"redeponace materiálu splňujícího limity AR"4380

Součet

20	K	Pol14	příplatek za selektivní odtěbu zemin v rámci skládky	m ³	9 978,000	120,00	1 197 360,00	
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	9 978,000	115,00	1 147 470,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9 978,000	75,00	748 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vymístění čisté zeminy na základě doprůzkumu na mezidepo"278		278,000			
	VV		"redeponace materiálu splňujícího limity AR"4380		4 380,000			
	VV		"vymístění materiálu do spalovny NO"970		970,000			
	VV		"vymístění materiálu na skládku NO"3010		3 010,000			
	VV		"vymístění materiálu do skládky OO"1340		1 340,000			
	VV		Součet		9 978,000			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4 380,000	25,00	109 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"redeponace materiálu splňujícího limity AR"4380		4 380,000			
	VV		Součet		4 380,000			
8	K	171101101	Uložení sypaniny do nasypu s rozproštěním sypaniny ve vrstevnaté a s nírovým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 0,5 % PS	m3	4 380,000	180,00	788 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"redeponace materiálu splňujícího limity AR"4380		4 380,000			
	VV		Součet		4 380,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	749,000	10,00	7 490,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vymístění čisté zeminy na základě doprůzkumu na mezidepo"278		278,000			
	VV		"ornice pozemek 320/11 a 320/1" 1570*0,3		471,000			
	VV		Součet		749,000			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle požadavku PD	m2	1 570,000	60,00	94 200,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		SO.01		1 570,000			
	W		"pozemek 320/11 (zpevněná plocha) a 320/1 (mezideponie)" 1570		1 570,000			
	W		Součet					
							1 711 825,00	
D	5		Komunikace					
11	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	1 010,000	170,00	171 700,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	593813370	panel silniční 300 x 149 x 21,5 cm, 20t	kus	225,000	6 845,00	1 540 125,00	CS ÚRS 2017 01
							14 700,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	210,000	50,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
475,60								
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,280	50,00	164,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,320	5,00	311,60	CS ÚRS 2017 01
VV					62,320			
3,28*19 Přepočtené koeficientem množství								
D 998 Přesun hmot								
229 458,60								
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	637,385	60,00	38 243,10	CS ÚRS 2017 01
18	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	637,385	30,00	19 121,55	CS ÚRS 2017 01
19	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	1 912,155	90,00	172 093,95	CS ÚRS 2017 01
VV					1 912,155			
637,385*3 Přepočtené koeficientem množství								
D 2 Sanační práce								
36 238 000,00								
21	K	Pol15	odvoz a odstranění odpadů (spalovna NO)	t	1 750,000	10 200,00	17 850 000,00	
22	K	Pol16	odvoz a odstranění odpadů (skládky NO/předúprava)	t	5 420,000	2 500,00	13 550 000,00	
23	K	Pol17	odvoz a odstranění odpadu (skládky OO)	t	2 420,000	1 900,00	4 598 000,00	
24	K	Pol18	uložení čisté zeminy na mezideponii	t	500,000	100,00	50 000,00	
25	K	Pol19	Přebalení/přeložení odpadů do způsobitých odpadů - pesticidy	t	90,000	1 000,00	90 000,00	
26	K	Pol20	zajištění hygienických smyčky	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

03 - Technická a biologická rekultivace

KSO:

Místo: Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25006096

DIČ:

CZ25006096

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 408 812,22

DPH základní
snížená

Základ daně
8 408 812,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 765 850,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 174 662,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

03 - Technická a biologická rekultivace

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 408 812,22

HSV - Práce a dodávky HSV

8 408 812,22

1 - Zemní práce

7 087 754,90

2 - Zakládání

1 141 437,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 988,90

998 - Přesun hmot

76 631,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

03 - Technická a biologická rekultivace

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum: 28. 2. 2019

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 408 812,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 408 812,22

D 1 Zemní práce

7 087 754,90

1	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	86,250	250,00	21 562,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"rýha pro patní dren 0,5*0,5" 0,5*0,5*191		47,750			
	W		"urovnání terénu pro odvodňovací příkop" 38,5		38,500			
	W		Součet		86,250			

2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	749,000	50,00	37 450,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přesun čisté zeminy na základě doprůzkumu zpět na skládku" 278		278,000			
	W		"přesun deponované ornice zpět k rozproštění" 471		471,000			
	W		Součet		749,000			

3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	749,000	25,00	18 725,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přesun čisté zeminy na základě doprůzkumu zpět na skládku" 278		278,000			
	W		"přesun deponované ornice zpět k rozproštění" 471		471,000			
	W		Součet		749,000			

4	K	171101101	urovnáním ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	6 534,000	180,00	1 176 120,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	583312010A	stabilizační zemina jemnozrnná frakce 0-25, d>12 do 25% vč. dopravy - vyrovnávací vrstva pod těsnicí vrstvou	t	792,000	150,00	118 800,00	
	W		440*1,8 Přepočtené koeficientem množství		792,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	M	583312010B	vrstva 0,3m technické rekultivace ochranná vč. dopravy - stabilizační zemina frakce 0-25, d>12 do 25%	t	1 242,000	150,00	186 300,00	
	VV		690*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 242,000			
7	M	583312010C	vrstva min. 0,4m, technická rekultivace stabilizační zemina vč. dopravy	t	9 727,200	150,00	1 459 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vymístěná zemina dle doprůzkumu" 278		278,000			
	VV		"dovezená zemina pro dotvarování" 5126		5 126,000			
	VV		Součet		5 404,000			
	VV		5404*1,8 Přepočtené koeficientem množství		9 727,200			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vsakovací objekt" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32, vč. dopravy	t	21,600	550,00	11 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12*1,8 Přepočtené koeficientem množství		21,600			
10	K	181202111	Kypření povrchu plochy jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.	ha	0,360	60 000,00	21 600,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3 821,000	80,00	305 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plocha skládky" 3596		3 596,000			
	VV		"sousedící pozemky" 225		225,000			
	VV		Součet		3 821,000			
12	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	6 113,600	500,00	3 056 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3821*1,6 Přepočtené koeficientem množství		6 113,600			
13	K	181301115	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 570,000	80,00	125 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ornice pro plochy po mezideponii a zpevněných plochách" 1570		1 570,000			
	VV		Součet		1 570,000			
14	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševe včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 596,000	10,00	35 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plocha skládky" 3596		3 596,000			
	VV		Součet		3 596,000			
15	M	005724720	osivo směs travní krajinná (kostřava červená výběžkatá 35%, kostřava červená trsnatá 15%, kostřava luční 20%, lipnice luční 15%, jilek vytrvalý 15%)	kg	53,940	120,00	6 472,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		3596*0,015 Přepočtené koeficientem množství		53,940			
16	K	184602112R	Výsadba sazenic rychlostoucích dřevin s vykopáním jam 0,35x0,35x0,35 m v nezaburěné zemině tř 2	kus	328,000	350,00	114 800,00	
17	M	026503120	Javor klen / Acer pseudoplatanus/ 51 - 80 cm, PK	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	026504350	Bříza bradavičnatá 51-80cm	kus	33,000	500,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	026504350LO	Liska obecná 50 - 80 cm	kus	49,000	500,00	24 500,00	
20	M	026505350	Růže šípková 26 - 35 cm, KK	kus	49,000	500,00	24 500,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	026505350TO	Trnka obecná 50 - 80 cm, PK	kus	49,000	500,00	24 500,00	
22	M	026503760JP	Jeřáb ptačí 50 - 80 cm, PK	kus	33,000	500,00	16 500,00	
23	M	026503760BH	Bez hroznatý 50 - 80 cm, PK	kus	49,000	500,00	24 500,00	
24	M	026503760HO	Hloh obecný 50 - 80 cm, PK	kus	49,000	500,00	24 500,00	
25	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří PVC chráničem	kus	328,000	61,40	20 139,20	
26	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	82,000	67,50	5 535,00	CS ÚRS 2017 01
WV				0,5*0,5*328				
W				Součet				
27	M	103911000	kůra mulčovací VL - 0,2m	m3	16,400	1 260,00	20 664,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	328,000	16,70	5 477,60	CS ÚRS 2017 01
28	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,072	6 290,00	452,88	CS ÚRS 2017 01
29	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	137,600	25,90	3 563,84	CS ÚRS 2017 01
WV				"hnojivo pro trávník" 72				
W				"hnojivo pro sazenice" 328*0,2				
W				Součet				
30	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 596,000	3,98	14 312,08	CS ÚRS 2017 01
31	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 - 2x	m3	300,000	121,00	36 300,00	CS ÚRS 2017 01
W				150*2 Přepočtené koeficientem množství				
32	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m - 2x	m3	300,000	333,00	99 900,00	CS ÚRS 2017 01
W				150*2 Přepočtené koeficientem množství				
33	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m - 2x	m3	900,000	20,20	18 180,00	CS ÚRS 2017 01
W				150*6 Přepočtené koeficientem množství				
D 2				Zakládání				
				1 141 437,08				
34	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v ryze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	68,000	26,80	1 822,40	CS ÚRS 2017 01
P				Poznámka k položce: vsakovací objekt				
35	M	693111420	geotextilie netkaná HB 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	81,600	17,30	1 411,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		81,600			
36	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrpkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	191,000	273,00	52 143,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m ²	4 600,000	21,60	99 360,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"bentonitová rohož" 2300		2 300,000			
VV			"geokompozit" 2300		2 300,000			
VV			Součet		4 600,000			
39	M	693111510B	Bentonitová rohož, plošná hmotnost bentonitové složky min. 4,3kg/m ² , koef. nepropustnosti geokompozitu min. 3,5x10 ⁻¹¹ m/s, pevnost min. 12 kN/m, CBR min. 2,0 kN, šíře role min. 4,8m	m ²	2 530,000	215,00	543 950,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			10% na překryvy a spoje		2 530,000			
40	M	693111510G	2300*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Plošný ochranný a drenážní geokompozit s třívrstevným jádrem s oboustrannou filtrační geotextilií	m ²	2 530,000	175,00	442 750,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			10% na překryvy a spoje		2 530,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 988,90	
41	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopisků z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	167,000	196,70	32 848,90	CS ÚRS 2017 01
42	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 25x25x8 cm	kus	668,000	105,00	70 140,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				76 631,34	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	44,041	947,00	41 706,83	CS ÚRS 2017 01
44	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	44,041	793,00	34 924,51	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

04 - Výměna vozovkového souvrství

KSO:

Místo: Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25006096

DIČ:

CZ25006096

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 725 666,46

DPH základní
snížená

Základ daně
6 725 666,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 412 389,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 138 056,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

04 - Výměna vozovkového souvrství

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 725 666,46

HSV - Práce a dodávky HSV

6 725 666,46

1 - Zemní práce

1 140 810,00

5 - Komunikace

4 267 610,00

997 - Přesun sutě

1 140 670,42

998 - Přesun hmot

176 576,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

04 - Výměna vozovkového souvrství

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum: 28. 2. 2019

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 725 666,46

D HSV Práce a dodávky HSV

6 725 666,46

D 1 Zemní práce

1 140 810,00

1	K	113107224	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4 837,000	150,00	725 550,00	CS ÚRS 2017 01
W			"odstranění původního souvrství"1382*3,5		4 837,000			
W			Součet		4 837,000			

2	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva	m2	4 837,000	20,00	96 740,00	CS ÚRS 2017 01
W			1382*3,5		4 837,000			
W			Součet		4 837,000			

3	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	781,500	160,00	125 040,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 837,000	40,00	193 480,00	CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace

4 267 610,00

5	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	4 837,000	180,00	870 660,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 837,000	250,00	1 209 250,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	571907115	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 50 do 55 kg/m2	m2	5 804,400	150,00	870 660,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"lomová výsivka s obsahem jílovitých částic + 20% rezerva na opravy v průběhu stavby"		5 804,400			
VV			4837*1,2 Součet		5 804,400			
8	K	534121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžšího do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	781,500	170,00	132 855,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"předpokládaný rozsah křížení s plynovodem" 521*1,5		781,500			
VV			Součet		781,500			
9	M	533813370	panel silniční 300 x 149 x 21,5 cm, 20t	kus	173,000	6 845,00	1 184 185,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				1 140 670,42	
10	K	937221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 082,893	50,00	154 144,65	CS ÚRS 2017 01
11	K	937221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58 574,967	5,00	292 874,84	CS ÚRS 2017 01
VV			3082,893*19 Přepočtené koeficientem množství		58 574,967			
12	K	937221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	3 082,893	225,00	693 650,93	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				176 576,04	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	490,489	60,00	29 429,34	CS ÚRS 2017 01
14	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	490,489	30,00	14 714,67	CS ÚRS 2017 01
15	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	1 471,467	90,00	132 432,03	CS ÚRS 2017 01
VV			490,489*3 Přepočtené koeficientem množství		1 471,467			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO
Objekt:

05 - Doprůzkum znečištění

KSO:	Dubno	CC-CZ:	28. 2. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Obec Dubno	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Dekonta, a.s.	IČ:	25006096
		DIČ:	CZ25006096
Projektant:		IČ:	
	SOLICITE s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		826 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	826 400,00	173 544,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		999 944,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

05 - Doprůzkum znečištění

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

826 400,00

D1 - Doprůzkum znečištění

826 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

05 - Doprůzkum znečištění

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

826 400,00

D D1 Doprůzkum znečištění

826 400,00

1	K	Pol1	odběr vzorků zemín - mělké sondy do 3 m p.t.	ks	40,000	4 000,00	160 000,00	
2	K	Pol2	OCP (oragnochlorované pesticidy v sušině)	ks	120,000	750,00	90 000,00	
4	K	Pol4	chlorotoluron	ks	120,000	1 800,00	216 000,00	
5	K	Pol5	Těžké kovy (As, Cr, Ni)	ks	120,000	750,00	90 000,00	
6	K	Pol6	C10-C40	ks	120,000	600,00	72 000,00	
7	K	Pol7	TOC, EOX, spalitelný chlor	ks	12,000	3 500,00	42 000,00	
8	K	Pol8	výluh dle vyhlášky č.294/2005 Sb, tabulky 2.1.	ks	12,000	1 700,00	20 400,00	
9	K	Pol9	Parametry dle tabulky 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 294/2005 Sb.	ks	6,000	12 000,00	72 000,00	
10	K	Pol10	odběr vzorku zeminy	ks	120,000	200,00	24 000,00	
11	K	Pol11	doprava vrtné soupravy	km	180,000	40,00	7 200,00	
12	K	Pol12	Geologický dozor	hod	40,000	550,00	22 000,00	
13	K	Pol13	Doprava	km	900,000	12,00	10 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

06 - Monitoring sanace

KSO:

Místo: Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25006096

DIČ:

CZ25006096

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 160,00

DPH základní
snížená

Základ daně
457 160,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
96 003,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

553 163,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

06 - Monitoring sanace

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

457 160,00

D3 - Monitoring sanace

457 160,00

D4 - Podzemní vody - 5 kol

290 800,00

D5 - Pracovní ovzduší - 3 kola

92 400,00

D6 - Koncový monitoring

73 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

06 - Monitoring sanace

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 160,00

D D3

Monitoring sanace

457 160,00

D D4

Podzemní vody - 5 kol

290 800,00

1	K	Pol21	Dynamický odběr vody	ks	50,000	700,00	35 000,00	
2	K	Pol22	Triazinové pesticidy	ks	50,000	1 400,00	70 000,00	
3	K	Pol23	Organochlorované pesticidy (OCP)	ks	50,000	750,00	37 500,00	
5	K	Pol25	Chlorotoluron	ks	50,000	1 800,00	90 000,00	
6	K	Pol26	Těžké kovy (As, Cr,III, CrIV, Ni, Pb, Sb)	ks	50,000	750,00	37 500,00	
7	K	Pol27	terénní měření parametrů	ks	50,000	200,00	10 000,00	
8	K	Pol28	doprava vzorků	km	900,000	12,00	10 800,00	

D D5

Pracovní ovzduší - 3 kola

92 400,00

9	K	Pol28	doprava vzorků	km	2 000,000	12,00	24 000,00	
10	K	Pol29	Odběr vzorků frakce PM10	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
11	K	Pol30	Odběr vzorků vzdušnin	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
12	K	Pol31	Analytické práce - organochlorované a triazinové pesticidy, TK ve vzdušninách	ks	6,000	2 800,00	16 800,00	
13	K	Pol32	Analytické práce -organochlorované a triazinové pesticidy, TK ve frakci prachu PM10	ks	6,000	2 800,00	16 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol33	Stanovení koncentrace CH4, HCN, NH3, H2S, CxHx, CO2, O2 ve vzdušninách	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
Koncový monitoring								73 960,00
D	D6							
15	K	Pol28	doprava vzorků	km	1 080,000	12,00	12 960,00	
16	K	Pol34	sanační monitoring - odběr vzorků zemin	ks	10,000	200,00	2 000,00	
17	K	Pol35	analytické práce - OCP	ks	10,000	750,00	7 500,00	
18	K	Pol36	analytické práce - triazinové pesticidy	ks	10,000	1 400,00	14 000,00	
19	K	Pol37	analytické práce - kyselé pesticidy	ks	10,000	1 200,00	12 000,00	
20	K	Pol38	analytické práce - TK	ks	10,000	750,00	7 500,00	
22	K	Pol50	Chlorotoluron	ks	10,000	1 800,00	18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25006096

DIČ:

CZ25006096

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 592 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 592 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
544 383,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 136 683,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 592 300,00

VRN - VRN

2 592 300,00

VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	1 150 000,00
VRN002 - Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí	80 000,00
VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"	200 000,00
VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení	70 000,00
VRN005 - Zajištění specialistů	812 300,00
VRN009 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	20 000,00
VRN010 - Související činnosti	180 000,00
VRN011 - Geodetické zaměření skutečného stavu	25 000,00
VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby	20 000,00
VRN015 - Zkoušky a testování	20 000,00
VRN016 - Kompletační činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE BÝVALÉ DEPONIE DUBNO

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Dubno

Zadavatel:

Obec Dubno

Uchazeč:

Dekonta, a.s.

Datum:

28. 2. 2019

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 592 300,00

D VRN VRN

2 592 300,00

D VRN001 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 1 150 000,00

1	K	001-1	Zařízení staveniště zhotovitele - Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa dily, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	900 000,00	900 000,00	
2	K	001-2	Vymezení kontrolovaného pásma, zajištění bezpečnostních zón na staveništi	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	

D VRN002 Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí

80 000,00

3	K	002-3	Náklady na geodetické vytýčení navržené stavby a všech sítí technického vybavení, včetně geodetických prací v průběhu stavby.	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN003 Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"

200 000,00

4	K	003-4	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení - Náklady na zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	003-5	Havarijní plán stavby - Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	003-6	Pořízení OOPP, školení BOZP	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	003-9	Koordinátor BOZP - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ	hod	200,000	500,00		100 000,00	
70 000,00									
D	VRN004	Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení							
8	K	004-10	Zajištění čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště	kpl	1,000	50 000,00		50 000,00	
9	K	004-12	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00	
812 300,00									
D	VRN005	Zajištění specialistů							
10	K	005-01	Práce hlavního řešitele	hod	400,000	550,00		220 000,00	
11	K	005-02	Práce koordinátora na lokalitě	hod	650,000	550,00		357 500,00	
12	K	005-03	Práce chemika	hod	260,000	500,00		130 000,00	
13	K	005-04	Práce specialisty na nakládání s odpady	hod	80,000	500,00		40 000,00	
14	K	005-05	Osobní doprava	km	5 400,000	12,00		64 800,00	
20 000,00									
D	VRN009	Projednání podmínek s majiteli pozemků							
15	K	009-19	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů - Zhotovitel zajišťí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajišťí potřebná povolení pro realizaci stavby. V případě požadavku majitele budou vytyčeny hranice pozemků a záborů . Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00	
16	K	009-21	Potřebná povolení a souhlasy - Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00	
180 000,00									
D	VRN010	Související činnosti							
17	K	010-24	Zpracování fotodokumentace stavby - Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení. Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vystalý problém a bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru a pod.	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00	
18	K	010-25	Zpracování průběžné zprávy z doprůzkumu	kpl	1,000	50 000,00		50 000,00	
19	K	010-26	Zpracování závěrečné zprávy	kpl	1,000	65 000,00		65 000,00	
20	K	010-27	Zpracování AAR	kpl	1,000	50 000,00		50 000,00	
21	K	010-28	Zápis do systému SEKM	zápis	1,000	10 000,00		10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Geodetické zaměření skutečného stavu								
D	VRN011						25 000,00	
22	K	011-28	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
23	K	011-29	Zákres skutečného provedení stavby - Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby								
D	VRN013						20 000,00	
25	K	013-33	Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
Zkoušky a testování								
D	VRN015						20 000,00	
27	K	015-35	Zkoušky zhutnění násypů, zásypů stavebních jam, konstrukčních vrstev staveništní komunikace a výhyben.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
Kompletační činnost								
D	VRN016						15 000,00	
28	K	016-37	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

Seznam poddodavatelů

Identifikace zadavatele

Zadavatel:	Obec Dubno
Sídlo:	Příbram, Dubno 45, PSČ 261 01
IČO:	006 62 810

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Sanace bývalé deponie Dubno
------------------------	-----------------------------

Identifikace dodavatele

Obchodní firma / název:	DEKONTA, a.s.
Sídlo:	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČO/DIČ:	25006096 / CZ25006096
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

Dodavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky má v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

Identifikace poddodavatele: (název, sídlo, IČO)	Část zakázky plněná poddodavatelem
SUEZ CZ a.s. se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ: 256 38 955	Odstranění nebezpečných odpadů 17 05 03 ve spalovně NO s minimální kapacitou 300 tun/měsíčně
ALS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 274 07 551	Analytické práce v akreditované laboratoři (část analýz)



